

## 床ワックス剥離清掃実施箇所のローテーション表

年度	月	実施業者	階	部屋
31年度	4月			
	5月		1F~3F	南側階段
	6月			
	7月		3 F	廊下(エレベーター前を含む端から端まで)
	8月			
	9月		3 F	相談支援センター室
	10月			
	11月		1F~3F	南側階段
	12月			
	1月		屋上	エレベーター前
	2月			
	3月		1 F	エレベーター前
	令和2年度	4月		
5月			1 F	廊下(自動ドア前から訓練室前まで)
6月				
7月			1 F	廊下(職員室前から1番奥のクラスまで)
8月				
9月			1 F	職員室
10月				
11月			1 F	医務室・静養室
12月				
1月			2 F	食堂
2月				
3月			2 F	医務室・静養室・相談室
令和3年度		4月		
	5月		2 F	利用者更衣室・訓練室②
	6月			
	7月		2 F	デイルーム
	8月			
	9月		3 F	会議室
	10月			
	11月		2 F	廊下(談話コーナーを含む端から端まで)
	12月			
	1月		2 F	エレベーター前・障害者トイレ付近
	2月			
	3月		3 F	事務室
	令和4年度	4月		
5月			2 F	多目的室
6月				
7月			3 F	運転控室
8月				
9月			3 F	相談支援センター室
10月				
11月			3 F	廊下(エレベーター前を含む端から端まで)
12月				
1月			1F~屋上	非常階段
2月				
3月			1F~3F	南側階段

29年度	4月			
	5月		1 F	職員室
	6月			
	7月		1 F	医務室・静養室
	8月		2 F	食堂
	9月			
	10月		2 F	医務室・静養室①②
	11月			
	12月			
	1月		2 F	利用者更衣室・裁縫室
	2月			
	3月		3 F	会議室

つぼみ(1番奥)
ふたば①(奥から2つ目)
あゆみ(手前から2つ目)
ふたば②(1番手前)
相談室①②③

資料

みつばすみれ学園・すずらん

### 床ワックス剥離清掃実施箇所のローテーション表

年度	月	予定日	階	部屋
29年度	4月			
	5月	13日(土)	1F	職員室
	6月			
	7月	8日(土)	1F	つぼみ(1番奥)
	8月	19日(土)	1F	ふたば①(奥から2つ目)
	9月			
	10月	29日(日)	1F	あゆみ(手前から2つ目)
	11月			
	12月			
	1月	13日(土)	1F	ふたば②(1番手前)
	2月			
	3月	10日(土)	1F	相談室①②③



床の継ぎ目に  
穴があるため教室関係パス

←床面の継ぎ目改修後に追加する